

Stadio Ceravolo : Abramo completata la biglietteria e la piazza Martiri Ungheresi [Foto]

Data: 8 luglio 2015 | Autore: Redazione



CATANZARO, 07 AGOSTO 2015 -Tempi sostanzialmente rispettati nel cronoprogramma dei lavori di riqualificazione dello stadio "Nicola Ceravolo".Lo ha verificato personalmente il sindaco Sergio Abramo che stamani ha compiuto un sopralluogo sui cantieri accompagnato dal direttore dei lavori ing. Vincenzo Pirrò e dai rappresentanti delle imprese impegnate nell'opera. Erano presenti anche l'assessore allo sport Antonio Sgromo, il consigliere delegato all'impiantistica sportiva Andrea Amendola, i consiglieri comunali Tommaso Brutto e Antonio Corsi. [MORE]

Il primo cittadino ha intanto verificato che i lavori per la realizzazione della nuova biglietteria e per la riqualificazione di piazza Martiri Ungheresi sono sostanzialmente conclusi. Ancora qualche giorno e la biglietteria potrà essere consegnata all'Us Catanzaro. Completati anche i lavori di rifacimento di un tratto del muraglione lungo via Paglia.

A buon punto i lavori di realizzazione del campo B dove manca soltanto la posa in opera del manto erboso sintetico, operazione che sarà eseguita nelle prime tre settimane di settembre, per cui la struttura sarà consegnata nei tempi previsti dalla direzione.

Il sindaco si è infine sincerato dello stato dei lavori della cosiddetta "palazzina", il cui completamento è previsto per il mese di febbraio. Se non ci saranno imprevisti, anche questa scadenza sarà rispettata.

